
COMPROVATIVO

Assunto:

Autor:

Destinatário:

Data de envio:

REQUERIMENTO Número / (.ª)

PERGUNTA Número / (.ª)

Expeça - se

Publique - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Em resposta à Pergunta 2770/XI(2.ª) do Grupo Parlamentar do PCP que, em 1 de Março de 2011, questionava o então Governo do Partido Socialista sobre a construção da nova Esquadra da PSP de Aldoar, sobre o valor estimado do investimento projetado, e sobre a duração da obra e a data prevista para a respetiva conclusão, o Governo da altura respondeu, em 5 de Abril de 2011, que a obra tinha “*um custo base de €650000,00, e um prazo previsto de execução de 9 meses*”, sendo que se previa “*a conclusão da obra e a instalação da PSP nas novas instalações em meados de 2012*”.

Estamos quase em meados de 2013, um ano depois da data que o Governo de então previa para que a nova Esquadra da PSP de Aldoar entrasse em funcionamento. Entretanto, informações que nos foram transmitidas deram nota de que a previsão do atual Governo para a conclusão da obra passou de Junho de 2012 para Julho de 2013.

Entretanto prossegue a utilização das atuais instalações da Esquadra da PSP de Aldoar, um edifício profundamente degradado que não possui as mínimas condições para ser utilizado pelos agentes da PSP.

Esta situação exige uma clarificação rigorosa e definitiva quanto à programação relativa à obra das novas instalações da Esquadra de Aldoar. Razão pela qual, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, se solicita ao Governo que, por intermédio do

Ministério da Administração Interna, responda as seguintes perguntas:

1. Que razões determinaram que uma obra cuja conclusão esteve prevista para “meados de 2012” não esteja ainda concluída?
2. Confirma-se que a entrada em funcionamento da nova Esquadra da PSP de Aldoar vai ocorrer em Julho de 2013, tal como foi anunciado por responsáveis da PSP?
3. Qual vai ser o custo final da obra? Vai ou não haver desvio face ao valor orçamental previsto inicialmente, de €650000? Em caso afirmativo, que razões justificam tal desvio?

Palácio de São Bento, domingo, 5 de Maio de 2013

Deputado(a)s

HONÓRIO NOVO(PCP)